

สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๖ เดือน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

๑. ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานความก้าวหน้าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานรอบ ๖ เดือนมากที่สุดคือ กจอ.

จำนวนแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ (จำแนกรายหน่วยงาน) และความก้าวหน้าตามมาตรฐานรอบ ๖ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	
		สูงกว่ามาตรฐาน รอบ ๖ เดือน	ต่ำกว่ามาตรฐาน รอบ ๖ เดือน
กจส.	๙	๖	๓
กจน.	๘	๒	๖
กจอ.	๖	๖	-
กตพ.	๘	๕	๓
กกม.	๑	-	๑
ศวส.	๑	-	๑
กยผ.	๑	๑	-
รวม	๓๔	๒๐	๑๔
เฉลี่ย ร้อยละ ๔๙ มาตรฐานรอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๕๐			

๒. ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดกรมควบคุมมลพิษ รอบ ๖ เดือน ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัด	ผลสัมฤทธิ์รอบ ๖ เดือน
๑. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ๔ พื้นที่ ๑.๑ ฝุ่นละอองในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๘ ๑.๒ ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๗๕ ๑.๓ ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๒ ๑.๔ ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน ๒.๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	- ฝุ่นละอองในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๖.๑๐ - ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๑๖.๑๘ - ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๗๓.๒๕ - ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน ๒.๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
๒. แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายร้อยละ ๔๒	แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายร้อยละ ๕๗

สรุปร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์เครื่องหมาย + หมายถึงมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงานดีมาก (ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป)			๒๐ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ความก้าวหน้าเทียบกับเดือน ก.พ. ๖๓
๑. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ EEC	๑๐๐	กตพ.	แล้วเสร็จ
๒. ตรวจสอบควันดำจากรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ร่วมกับ ขสมก. และกรมการขนส่งทางบก ช่วงวิกฤต PM _{2.5}	๙๒	กตพ.	+
๓. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤต (กรุงเทพมหานคร)	๘๓	กตพ.	+
๔. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	๖๕	กจอ.	+
๕. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	๖๕	กจอ.	+
๖. ปรับปรุงมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากเตาเผาศพ	๖๕	กจอ.	+
๗. มาตรฐานเสียงรถจักรยานยนต์	๖๕	กจอ.	+
๘. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จ.สระบุรี	๖๐	กจอ.	+
๙. การแก้ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง	๖๐	กจอ.	+
๑๐. การให้คำแนะนำ อบท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	๖๐	กจส.	+
๑๑. กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการงดให้ถุงพลาสติกให้ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ	๖๐	กจส.	+
๑๒. (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓	๖๐	กจส.	+
๑๓. ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ	๕๗	กตพ.	+
๑๔. การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ	๕๒	กตพ.	+
๑๕. การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	๕๐	กจส.	+
๑๖. การจัดทำรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย	๕๐	กจส.	+
๑๗. การจัดทำมาตรการการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	๕๐	กจส.	+
๑๘. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์)	๕๐	กจน.	+
๑๙. ความสำเร็จในการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย (แม่น้ำท่าจีน)	๕๐	กจน.	+
๒๐. การกำหนดแผนงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๓ พื้นที่	๕๐	กยผ.	+

ผลการดำเนินงานดี (ร้อยละ ๓๐-๔๙)			๘ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าเทียบกับเดือน ก.พ. ๖๓
๑. โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	๔๕	กจส.	-
๒. โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย	๔๕	กตพ.	+
๓. การทบทวนและปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน	๔๐	กจส.	+
๔. การติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน	๔๐	กจน.	+
๕. การพัฒนาระบบอนุญาตระบายมลพิษ (permitting system)	๔๐	กจน.	+
๖. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล	๔๐	กจน.	+
๗. โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	๓๕	กจน.	+
๘. การพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๓๕	ศวส.	+

ผลการดำเนินงานพอใช้ (ร้อยละ ๑๕-๒๙)			๔ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าเทียบกับเดือน ก.พ. ๖๓
๑. การติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณห้วยคลิตี้	๒๕	กจน.	+
๒. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	๒๕	กจน.	-
๓. การจัดทำ Application การระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย (Emergency Response Guideline; ERG)	๒๕	กจส.	-
๔. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	๒๕	กกม.	-

ผลการดำเนินงานต้องเร่งรัด (ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕)			๒ กิจกรรม
กิจกรรม	ร้อยละ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าเทียบกับเดือน ก.พ. ๖๓
๑. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษภายใต้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)	๑๐	กตพ.	-
๒. เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ เสียงดัง / on the job trainin	๕	กตพ.	-



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะพลาสติก																
๑. การให้คำแนะนำ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๑) คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและวางแนวทางในการติดตามตรวจสอบ ๒) ลงพื้นที่ติดตามสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๓) จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้กับ อปท.	ข้อเสนอแนะ อปท. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย														วงเงิน: ๐.๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๓๔๒๗ ล้านบาท - ลงพื้นที่ติดตามสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๕๘ พื้นที่ - จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ให้กับ อปท. สสภ. และ ทสจ. ๑๙ พื้นที่ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๖๐	สขม./ กจส.
๒. การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๑) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๒) ยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๓) รับฟังความคิดเห็น/ปรับแก้ไข ๔) เสนอต่อผู้บริหาร คพ.	(ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย														วงเงิน: ๐.๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อบำบัดน้ำชะขยะจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ ๙-๑๒ มี.ค. ๖๓ และ ๑๖-๑๘ มี.ค. ๖๓ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๐	สขม./ กจส.
๓. การจัดทำรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย ๑) ปรับปรุงและจัดทำรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานและคู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยตามแบบ คพ. ๑, ๒ และ ๓ ปี ๒๕๖๓ ๒) เสนอรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้กับ สสภ. และ ทสจ.	รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒														วงเงิน: ๐.๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - ยก (ร่าง) รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ เสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๓ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๐	สขม./ กจส.

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ				
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๓) ชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ปี ๒๕๖๓ ให้กับ หน่วยงานต่าง ๆ					←→														
๔) รวบรวม/ตรวจสอบ/วิเคราะห์ ข้อมูล ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖๓ จากหน่วยงานต่าง ๆ		←																	
๕) จัดทำ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ฯ และ เสนอผู้บริหาร								←→											
๖) ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) รายงานฯ									←→										
๗) จัดทำรายงานสถานการณ์ฯ											←→								
๘) เผยแพร่และจัดส่งรายงานสถานการณ์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง															←→				
๔ การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓																	วงเงิน: ๑.๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๑๘ ล้านบาท	สลช./ กจส.	
๔.๑ กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามมาตรการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ	ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ																	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๓ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓	
๑) ประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่าย ๔๖ ราย เพื่อกำหนดแนวทาง/วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน สำหรับมาตรการงดให้ถุงพลาสติก	๔๖ แห่ง การงดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่ ๑ มี.ค. ๖๓			←→														- อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการ ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๔	
๒) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชน และห้างสรรพสินค้า		←																	
๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำความเข้าใจและ รับฟังความคิดเห็นจากจังหวัด Road - show ๔ ภูมิภาค				←→	←→	←→	←→												
๔) ประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และผลการดำเนินงาน																←→			

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔.๒ (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ ๑) (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ ได้รับความเห็นชอบจาก สศช. ๒) จัดทำวาระ (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ เพื่อเสนอ ครม. ๓) ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓	(ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓													- รมว.ทส. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข และได้จัดส่งให้ สศช. แล้ว ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐		
โครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชนและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์																
๕. การจัดทำมาตรการการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ๑) เสนอมาตรการการจัดการซากฯ ต่อผู้บริหาร คพ. ๒) เสนอมาตรการการจัดการซากฯ ต่อ กก.วล. ๓) เสนอมาตรการการจัดการซากฯ ต่อ ครม. ๔) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ ครม. ๕) ติดตามการดำเนินงาน ๖) สรุปผล เสนอคณะอนุกรรมการกำกับ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการและผู้บริหาร คพ.	รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม มาตรการ														วงเงิน: ๐.๐๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๘๓ ล้านบาท - จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง มาตรการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๖ มี.ค. ๖๓ - อคพ. เห็นชอบต่อร่างมาตรการจัดการซาก เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ และจะดำเนินการบรรจุ ในวาระ กก.วล.ต่อไป ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	อากาศกรม/ ๒๔๒๐

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๖. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายและตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย (Checklist) ๒. วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมาย ๓. ยกร่างกฎหมาย และตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย ๔. จัดรับฟังความคิดเห็น ๕. จัดทำผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นพร้อมเผยแพร่/นำผลการวิเคราะห์ฯ ดังกล่าวมาปรับปรุงร่างกฎหมาย ๖. เผยแพร่ร่างกฎหมายหรือหลักการและสาระสำคัญ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ๗. เสนอร่าง พ.ร.บ. ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ ๘. เสนอร่าง พ.ร.บ. ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรจุเป็นวาระเสนอมติคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป	ร่าง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.	←→			←→			←→						วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - อยู่ระหว่างยกร่างกฎหมาย และตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕	ธนวิทย์/ ๒๓๗๑
๗. โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอชื่อ อปท. ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการฯ ๒) ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ	แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนฯ	←→	←→											วงเงิน: ๐.๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๖๐๕ ล้านบาท - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ ม.ค. ๖๓ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๕	ฤทธิพร/ ๒๔๑๘

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๓) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย					↔				↔								
๔) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์						↔											
๕) ติดตาม/สรุปผลการดำเนินโครงการฯ													↔				
๖) จัดทำแนวทางการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนฯ เสนอผู้บริหาร คพ.														↔			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และน้ำเสีย																	
๘. ความสำเร็จในการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย (แม่น้ำท่าจีน)	แม่น้ำท่าจีน																วงเงิน: ๐.๓๑๕๕ ล้านบาท
๑)หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดคลองเป้าหมาย		↔															ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๒๓๓ ล้านบาท
๒) ถอดแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีนปี พ.ศ.๒๕๖๓ เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบ						↔											ลงพื้นที่ กำกับ ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย
๓) เตรียมความพร้อมในการกำหนดอัตราการระบายมลพิษ (BOD Loading) ในภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และเกษตรกรรม						↔											แหล่งกำเนิดมลพิษให้มีการระบายน้ำทิ้ง
๔) การกำกับ ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายแหล่งกำเนิดมลพิษ						↔											เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
๕) เตรียมความพร้อมให้ อปท. ที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน/กลุ่มอาคาร (Central / Cluster)										↔							ที่กำหนด เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ มี.ค. ๖๓
๖) ติดตามสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนที่มีอยู่เดิม										↔							ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐
๗) สนับสนุนและเสริมสร้างกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในชุมชนและชุมชนริมน้ำ										↔							

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๘) สนับสนุน/ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา น้ำเสียจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ นิคมอุตสาหกรรม										←→					
๙) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ จัดการคุณภาพน้ำ										←→					
๑๐) สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ													←→		
๙. การติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบ บำบัดน้ำเสยรวมชุมชน	สรุปผลการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำเสย รวมชุมชน จำนวน													วงเงิน: ๐.๙๔๕๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๓๓๐๙ ล้านบาท - สสภ. ลงพื้นที่ติดตามประสิทธิภาพระบบฯ แล้ว จำนวน ๕๖ แห่ง จาก ๑๔๔ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๐	นิชยา/ ๒๑๘๑
๑) จัดเตรียมข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสยรวมชุมชน และรูปแบบการรายงาน	๑๔๔ แห่ง	←→													
๒) ประสาน สสภ. เรื่องการโอนงบประมาณ และแผนการลงพื้นที่				←→											
๓) ลงพื้นที่ติดตามประสิทธิภาพระบบ และ ให้คำแนะนำการจัดการน้ำเสยชุมชน					←→										
๔) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับ สสภ. ๑-๑๖												←→			
๑๐. การพัฒนาระบบอนุญาตระบายมลพิษ (permitting system)	(ร่าง) หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาต													วงเงิน: ๓.๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - จัดส่งหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้าง ศึกษารูปแบบของระบบอนุญาตระบาย มลพิษระยะที่ ๓ ไปยังที่ปรึกษา ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๐	วรญา/ ๒๑๗๖
๑) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียม ขอบเขตของงาน (TOR)	ให้แหล่งกำเนิด มลพิษระบาย	←→													
๒) จัดประชุมคณะทำงานเตรียมการระบบ อนุญาตระบายมลพิษ	มลพิษลงสู่แหล่งน้ำ ผ่านการประชุมรับ			←→											
๓) สรุปผลการดำเนินงานการจัดทำระบบ อนุญาตระบายมลพิษ เสนอต่อ ผอ.กจน. ทราบ	ฟังความเห็นจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					←→									
๔) ศึกษากลไกการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ ระบบอนุญาตระบายมลพิษ และกลไก การอนุญาตระบายมลพิษ							←→								
๕) จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต ให้แหล่งกำเนิดมลพิษระบายมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ									←→						

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๖) รับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ													←→				
๗) เสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ต่อ ผอ.กจน. พิจารณา													←→				
โครงการการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง																	
๑๑.การแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	ฝุ่นละอองในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๘															วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๕๔๘๓๒๙ ล้านบาท - ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศ และรายงานสู่สาธารณะเป็นประจำทุกวัน - ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๓ - ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๓ - จัดประชุมศูนย์อำนวยการป้องกัน และแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน แห่งชาติ (ศอ.ปกป.ชาติ) เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๓ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๕	สผป./ สมช. ๒๓๑๖/ ๒๓๑๓
๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและจัดประชุม มอบนโยบาย																	
๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงาน และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ																	
๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตาม ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญห หมอกควันในระดับพื้นที่																	
๔) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะ สำหรับปีต่อไป																	
๑๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่วิกฤต ๓ พื้นที่	- ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๗๕ - ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๒ - ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน ๒.๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร																
๑๒.๑ การแก้ไขปัญหฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จ.สระบุรี	ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๑๐๐															วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๓๙๔๓๗๙ ล้านบาท - ฝุ่นขนาดเล็ก (PM ₁₀) ในบรรยากาศเดือน มี.ค. ๖๓ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ในช่วง ๙๔-๑๕๗ มคก./ลบ.ม. - ฝุ่นขนาดเล็ก (PM _{2.5}) ในบรรยากาศเดือน มี.ค. ๖๓ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง	สมอ./ ๒๒๙๒
๑) ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน ปี ๒๕๖๓																	
๒) เข้าร่วมประชุม/ผลักดันให้มีการกำหนด และนำมาตรการในการแก้ไขปัญหไปบังคับใช้ ในพื้นที่อย่างเข้มงวด																	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔) ประชุมหรือหน่วยงาน/ปรับปรุง(ร่าง)แผนปฏิบัติการ ๕) สรุปผลการดำเนินงาน(AAR)เพื่อถอดบทเรียน การแก้ไขปัญหาในปี ๒๕๖๓		←											→			
โครงการติดตามตรวจสอบและบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษ																
๑๓. ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิด มลพิษ พื้นที่เป้าหมาย : คลองแสนแสบ คลองแม่ข่าย กลุ่มเป้าหมาย : อาคารบางประเภทและบางขนาด ที่ดินจัดสรร สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และระบบบำบัดน้ำเสียรวม	จำนวน ๕๓๐ แห่ง (แหล่งกำเนิดมลพิษ ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๒)	←												→	วงเงิน: ๔.๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๓๐๕๘ ล้านบาท ๑. งานตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง (ริมคลองแสนแสบ) - ตรวจสอบ ๑๑๙ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐ (รอผลวิเคราะห์ ๙ แห่ง) ๒. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามคำสั่ง ทางปกครองในพื้นที่คลองเสื่อมโทรมใน กรุงเทพมหานคร - ตรวจสอบ ๑๖ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๐ (เก็บตัวอย่างน้ำไม่ได้ ๑ แห่ง) ๓. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามคำสั่ง ทางปกครองสถานบริการอาบน้ำ นวดหรือ อบตัว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - ตรวจสอบ ๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๗ ๔. ประเภทอาคารที่ทำการของทางราชการ <u>แหล่งใหม่</u> - ตรวจสอบ ๑๓๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๒ (รอผลวิเคราะห์	พันธกิจ / ๒๕๓๔

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
															๑๐ แห่ง ไม่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ๓๗ แห่ง เกือบตัวอย่างน้ำไม่ได้ ๕ แห่ง) ตรวจติดตามคำสั่งทางปกครอง - ตรวจสอบ ๒๐ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒ (รอผลวิเคราะห์ ๒ แห่ง ไม่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ๑ แห่ง) ๕. ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามคำสั่ง ทางปกครอง คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ - ตรวจสอบ ๑๓ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕ (รอผลวิเคราะห์ ๕ แห่ง) ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๗	
๑๔. โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการ จัดการน้ำเสีย ๑) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ และ ให้ความรู้ในการจัดการน้ำเสียจากอาคารตาม กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๒) ลงพื้นที่ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากอาคาร ประเมิน คุณภาพน้ำเบื้องต้น ๓) สรุปผล/ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงาน และ จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไข ระบบบำบัดน้ำเสีย ๔) จัดอบรมให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค Focus group จำนวน ๔ ครั้ง ๕) ลงพื้นที่ ตรวจสอบติดตามการปรับปรุงแก้ไข ระบบบำบัดน้ำเสีย	แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑๔ แห่ง													วงเงิน: ๔.๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - ลงพื้นที่ตรวจประเมิน เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จากอาคาร ประเมินคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำการจัดการน้ำเสียตาม เกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จำนวน ๘๒ แห่ง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๕	พันธกิจ / ๒๕๓๔	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๖) จัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่เป็น อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย														↔		
๑๕. การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมายกับยานพาหนะ															วงเงิน: ๑.๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๘๔๒๙ ล้านบาท	ธวัชชัย/ ๒๕๒๒
๑๕.๑ ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะ ในพื้นที่วิกฤต (กรุงเทพมหานคร)	๘,๐๐๐ คัน	←												→	<u>พื้นที่กรุงเทพมหานคร</u> - ตรวจสอบจับยานพาหนะ เดือน ต.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๓ จำนวน ๖,๖๐๗ คัน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘๓	
๑๕.๒ ตรวจสอบควันดำจากรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ร่วมกับ ขสมก. และกรมการขนส่งทางบก ช่วงวิกฤต PM _{2.5}	๕๐๐ คัน		←											→	- ตรวจสอบจับยานพาหนะ เดือน ต.ค. ๖๒ -มี.ค. ๖๓ จำนวน ๔๖๒ คัน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๒	
๑๕.๓ เสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ ควันดำ เสียงดัง / on the job trainin	จำนวน ๕ พื้นที่	←												→	- อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕	
๑๖. การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ																
๑๖.๑ การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ด้านมลพิษ	ข้อร้องเรียนได้รับการ จัดการ/สนับสนุน การแก้ไขปัญหา ร้อยละ ๑๐๐	←												→	วงเงิน: ๕.๐๙๗๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๒.๔๙๔๔ ล้านบาท - ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเดือน ต.ค.๖๒-มี.ค. ๖๓ จำนวน ๓๒๘ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗๒ เรื่อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๒	จิตติมา/ ๒๒๒๒
๑๖.๒ เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านมลพิษภายใต้หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)															วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท	
๑) จัดประชุม ให้กับ กตพ/คพ. สสภ.๑-๑๖ และ ทสจ. ทุกจังหวัด	๓๐๐ คน		←											→	- อยู่ระหว่างการปรับแผนการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐	
๒) จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้กับ คณะทำงาน EPU	๓๐๐ คน				←									→		
๓) จัดประชุม AAR ประจำปี สรุปและรายงาน ปทท.ทส. หน.หน่วย														↔		

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๖.๓ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่ EEC	รายงานผลภายใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง)													ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	ธานี/ ๒๕๓๗	
โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด																
จำนวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด จำนวน ๕ เรื่อง																
๑๗. การทบทวนและปรับปรุงค่ามาตรฐาน คุณภาพน้ำใต้ดิน	(ร่าง) มาตรฐาน น้ำใต้ดินที่ปรับปรุง ตาม ความเห็น ของที่ประชุม														วงเงิน: ๐.๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๓ ล้านบาท เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน - อยู่ระหว่างการรอผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง น้ำใต้ดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยก ร่างมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๔๐	มนรัตน์/ ๒๓๘๐
๑) ทบทวน/รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน/รวบรวม ข้อมูลทุติยภูมิ ของสารเคมีแต่ละชนิดในกลุ่ม โลหะหนักและสารเคมีทางการเกษตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ		←	→													
๒) การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินในภูมิภาคต่างๆ				←	→											
๓) ประเมินผล/จัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานฯ					←	→										
๔) จัดทำรายงานข้อมูลสารมลพิษ/ยกร่างมาตรฐานฯ						←	→									
๕) รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายใน คพ.							←	→								
๖) เสนอผู้บริหาร คพ. ให้ความเห็นชอบ								←	→							
๗) รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง มาตรฐานฯ จากหน่วยงานภายนอก (๒ ครั้ง)									←	→						
๘) รายงานผลรับฟังความคิดเห็นต่อ เสนอ อคพ.											←	→				
๙) ปรับปรุง ร่าง มาตรฐานฯ เสนอ อคพ. เพื่อพิจารณา												←	→			
๑๘. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง เฉพาะประเภทอุตสาหกรรม (โรงฆ่าสัตว์)	แนวทางการ กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบาย น้ำ ทิ้ง ส า ห ร้ บ โรงฆ่าสัตว์ เสนอ คณะทำงานกำหนด มาตรฐานฯ														วงเงิน: ๐.๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๑๖๕ ล้านบาท - กำหนดแผนการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจาก โรงฆ่าสัตว์ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค. - ๓ เม.ย. ๖๓ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕๐	วรญา/ ๒๑๗๖
๑) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง/รวบรวมข้อมูล/ วิเคราะห์/สรุปผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง		←	→													
๒) จัดทำวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด มลพิษทางน้ำ และแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานฯ							←	→								
๓) เสนอวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ									←	→						
๔) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานฯ											←	→				

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒๓. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ๑) ควบคุมงานการดำเนินงานของโครงการฯ ให้เป็นไปตาม TOR ๒) รายงานแสดงความก้าวหน้า และรายงานสรุปล่าสุดท้าย ๓) รายงานผลการพิจารณาและความเห็นประกอบการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการฯ	รายงานสรุปลผลการควบคุมงานโครงการ													วงเงิน: ๓.๑๒๕๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - ที่ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๓ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕	ชนชนก/ ๒๑๕๕
๒๔. การติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณห้วยคลิตี้ ๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (รายไตรมาส) ของสารตะกั่ว ๒) รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลำห้วยคลิตี้ และเสนอ ผอ.กจน. และ อคพ. เพื่อทราบ ๓) รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน เสนอ ผอ.กจน. ลงนามถึงสำนักบังคับคดี ๔) จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ๑๐ ครั้ง ๕) จัดประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ๑๐ ครั้ง ๖) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ๗) รายงานสรุปลผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณฯ	รายงานผลการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ และรายงานสรุปลผลการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ			↔			↔			↔		↔	วงเงิน: ๐.๘๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๘๕๖ ล้านบาท - จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๒๕	ชนชนก/ ๒๑๕๕	
๒๕. การกำหนดแผนงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๓ พื้นที่ ๑) ปรับปรุงข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๒ พื้นที่ คือ อ.ท่ายาง เมืองพญา และจัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินงาน และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจแนวทางตามแผนงาน	- แผนงานเพื่อควบคุมลดและขจัดมลพิษสำหรับ ๓ พื้นที่ที่จะยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานตามแผนงาน			↔										วงเงิน: ๐.๖๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ล้านบาท - ประชุมหรือขอเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๓ - จัดส่งข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก รอง อคพ. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	ศรีรัตน์/ ๒๔๕๑

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒) สรุปผล เสนอ อคพ. ให้ความเห็นชอบและ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ			←	→										ระเบียบ เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓ <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๕๐	
๓) จัดทำข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิก เขตควบคุมมลพิษเพิ่มเติม				←	→										
๔) เสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและ ติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ระดับจังหวัดพิจารณาข้อเสนอฯ พื้นที่เพิ่มเติม และจัดส่งข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				←	→										
๕) ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ใน ๓ พื้นที่							←	→							
๖) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและข้อเสนอ เพิ่มเติม/หารือร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอฯ									←	→					
๗) ปรับปรุงข้อเสนอ และนำเรียน อคพ./รอง อคพ. เห็นชอบ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ										←	→				
๘) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการ จัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ											←	→			
โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม															
๒๖.การพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๕ รายการ													วงเงิน: ๐.๗๖๘๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๓๖๔๒ ล้านบาท - เสนอและบรรจุวาระการพิจารณา ร่างเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภท ปูนซีเมนต์ เหล็กสำหรับการก่อสร้าง และฉนวนกันความร้อน ต่อที่ประชุม กก.คพ. แล้ว <u>ร้อยละความก้าวหน้า:</u> ร้อยละ ๓๕	สัจจิรา/ ๒๐๘๒
๑) พัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดแล้วเสร็จ ๓ รายการ		←	→												
๒) พัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดแล้วเสร็จ ๒ รายการ							←	→							

