

## การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตาม การดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 3

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 2/2559 ความคิดเห็นของที่ประชุมมีความเห็นให้กรมควบคุมมลพิษแต่งตั้งที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคให้กับชาวบ้านเพื่อติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และควรเพิ่มระบบหรือกลไกพิเศษเพื่อที่จะมีความเข้าใจร่วมกันกับชาวบ้าน รวมถึงรายงานความก้าวหน้าต่อศาลในรูปแบบรายงานสำหรับผู้บริหาร กรมควบคุมมลพิษจึงได้มีการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ วัดคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายอนุพันธ์ อธิวัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ สำนักทรัพยากรน้ำ ภาค 7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 (ราชบุรี) ปลัดอำเภอทองผาภูมิ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการไตรภาคีฯ

การประชุมครั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานซึ่งทำให้การดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ รวมทั้งเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและสภาพปัญหาของชาวบ้านคลิตี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดจ้าง



รูปที่ 1 การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ

ปัจจุบันการดำเนินงานการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี มีปัญหาอุปสรรคเนื่องจาก 1) ทำการปรับปรุงราคากลางใหม่ให้เป็นแบบผสม (hybrid) ระหว่างแบบก่อสร้างกับแบบจ้างเหมา 2) การหารือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในระยะถัดไป 3) การจัดทำเอกสารเพื่อให้สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคากลางก่อนนำราคากลางดังกล่าวมาเจรจาราคากับผู้เสนอราคาและดำเนินการจัดจ้าง ทั้งนี้ คณะกรรมการและชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษในปัจจุบัน และในขั้นตอนถัดไปแล้ว



รูปที่ 2 การลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับชาวบ้าน

ส่วนเรื่องการให้ความช่วยเหลือจัดหาน้ำสะอาดให้กับชาวบ้านเพื่อการอุปโภคและบริโภค กรมควบคุมมลพิษได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความก้าวหน้าโดยลำดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมทรัพยากรน้ำได้ก่อสร้างระบบกระจายน้ำและสถานีส่งน้ำของหมู่บ้านคลิตี้บนแล้วเสร็จ ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้นอยู่ในระหว่างการจัดทำระบบกระจายน้ำของหมู่บ้านคลิตี้ล่าง ส่วนการดำเนินการเฝ้าระวังด้านสุขภาพของประชาชนรวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 (ราชบุรี) ได้วางแผนการดูแลสุขภาพของชาวบ้านซึ่งจะดำเนินการใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การสื่อสารความเสี่ยง (การตรวจเลือดและตรวจสุขภาพ) โดยเพิ่มสมุดประจำตัวสุขภาพหรือเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนในเรื่องของสารตะกั่ว และ 2) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการตรวจให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านคลิตี้ เพื่อให้ชาวบ้านได้รับข้อมูลได้ทั่วถึงมากขึ้น

จากการประชุมฯ คณะกรรมการไตรภาคีฯ ได้มีความเห็น ให้กรมทรัพยากรน้ำเพิ่มระบบกรองน้ำในแต่ละจุดเพื่อให้มีน้ำสะอาดมากขึ้น และขอให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 (ราชบุรี) เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมถึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบตามที่ได้หารือกัน ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษจะนำความเห็นและข้อสรุปที่ประชุมฯ กลับมาพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมและกำหนดการจัดประชุมอีกครั้ง