

สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๙ เดือน ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

๑. ผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานความก้าวหน้าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานรอบ ๙ เดือนมากที่สุดคือ กตพ.

จำนวนแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ (จำแนกรายหน่วยงาน) และความก้าวหน้าตามเกณฑ์มาตรฐานรอบ ๙ เดือน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/ โครงการ (กิจกรรม)	ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ (กิจกรรม)	
		สูงกว่ามาตรฐานรอบ ๙ เดือน	ต่ำกว่ามาตรฐานรอบ ๙ เดือน
กจส.	๑๖	๙	๗
กจน.	๑๑	๒	๙
กจอ.	๗	๕	๒
ศวส.	๒	-	๒
กตพ.	๔	๔	-
กยผ.	๕	๑	๔
รวม	๔๕	๒๑ (ร้อยละ ๔๗)	๒๔ (ร้อยละ ๕๓)
เฉลี่ย ร้อยละ ๖๙ มาตรฐานรอบ ๙ เดือน ร้อยละ ๗๕			

๒. ผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดกรมควบคุมมลพิษ รอบ ๙ เดือน ตกมาตรฐาน ๓ ตัวชี้วัด จาก ๗ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	ผลสัมฤทธิ์รอบ ๙ เดือน
๑. ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๖๕ และ ร้อยละ ๒๐ ตามลำดับ	(รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ)
๒. คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินในแหล่งน้ำที่รับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภท ๓ ขึ้นไป) ร้อยละ ๗๘ (จำนวน ๕๑ แหล่ง จากทั้งหมด ๖๕ แหล่ง)	ร้อยละ ๘๗ (จำนวน ๕๗ แห่ง) (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒)
๓. แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ร้อยละ ๔๒ จาก ๒๕๐ แห่ง	ร้อยละ ๗๖
๔. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต (๔ พื้นที่) ดีขึ้น	
๔.๑ ฝุ่นละอองในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๗	ร้อยละ ๙๔.๓๓
๔.๒ ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๒๘.๒๒*
๔.๓ ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๘	ร้อยละ ๘๕.๔๗*
๔.๔ ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จังหวัดระยอง มีค่าไม่เกิน ๒.๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	๒.๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร* (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒)

หมายเหตุ : * ยังไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

สรุปร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒



ดีมาก (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)



ดี (ร้อยละ ๗๐-๘๙)



พอใช้ (ร้อยละ ๕๐- ๖๙)



ต้องเร่งรัด (ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐)

กิจกรรม	ร้อยละ	สถานะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. สนับสนุนการดำเนินงาน องค์ความรู้และคู่มือทางวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐		กจส.
๒. การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง	๑๐๐		กจส.
๓. ศูนย์ประสานและเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลจากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	๑๐๐		กจส.
๔. จัดฝึกอบรมการเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง	๑๐๐		กจส.
๕. การจัดการสารเคมีคงค้างและบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตร	๑๐๐		กจส.
๖. การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ	๑๐๐		กยผ.
๗. ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ – เสียดัง	๑๐๐		กตพ.
๘. ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหา	๑๐๐		กจส.
๙. การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อประกอบการจัดทำระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)	๙๕		กจส.
๑๐. จัดทำกฎหมายรองรับการอนุวัติตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก	๙๕		กจส.
๑๑. จัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้โครงการพระราชดำริ ออมก๋อย จ.เชียงใหม่	๙๐		กจน.
๑๒. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	๘๐		กจอ.
๑๓. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน จ.สระบุรี	๘๐		กจอ.
๑๔. การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง	๘๐		กจอ.
๑๕. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	๘๐		กจอ.
๑๖. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด	๘๐		กจน.
๑๗. ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษพื้นที่เป้าหมาย	๗๖		กตพ.
๑๘. โครงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก (Quick Win)	๗๕		กจส.
๑๙. การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ	๗๕		กตพ.
๒๐. การเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย	๗๕		กตพ.
๒๑. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) สำหรับการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ปรอทในบรรยากาศ	๗๕		กจอ.
๒๒. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน การดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โดยรอบ	๗๐		กจส.
๒๓. การสำรวจข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ	๗๐		กจส.
๒๔. มาตรฐานคุณภาพดิน	๗๐		กจส.
๒๕. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย	๗๐		กจน.
๒๖. จัดทำระบบอนุญาตระบายมลพิษ (permitting system)	๗๐		กจน.
๒๗. มาตรฐานการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CS ₂) จากโรงงานอุตสาหกรรม	๗๐		กจอ.
๒๘. มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงให้เทียบเท่ามาตรฐานยูโร ๕	๗๐		กจอ.

กิจกรรม	ร้อยละ	สถานะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๙. สนับสนุนจังหวัด และ อปท. ให้มีรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกต้อง	๖๕		กจส.
๓๐. โครงการทบทวนแหล่งกำเนิดมลพิษประเภททำเทียมเรือ สะพานปลา และกิจการแพปลา	๖๕		กจน.
๓๑. โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (Quick Win)	๖๐		กจส.
๓๒. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการน้ำเสียชุมชน	๖๐		กจน.
๓๓. การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	๖๐		กจน.
๓๔. การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก	๖๐		กจน.
๓๕. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมาย	๖๐		กจน.
๓๖. การกำหนดแผนงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๓ พื้นที่	๖๐		กยผ.
๓๗. การจัดทำหลักเกณฑ์การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ	๕๐		กยผ.
๓๘. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ	๕๐		กยผ.
๓๙. ส่งเสริมและผลักดันกฎระเบียบการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๕๐		ศวส.
๔๐. พัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๔๕		
๔๑. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพลาสติกเพื่อจัดทำกลไกการพัฒนามาตรการการจัดการขยะพลาสติกตามแนวคิด Material Flow Analysis	๓๕	กจส.	
๔๒. โครงการฟื้นฟูลำน้ำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	๓๕	กจน.	
๔๓. การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการ คพ. ระยะ ๕ ปี	๑๐	กยผ.	
๔๔. โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำลุ่มน้ำป่าสัก	๕	กจน.	
๔๕. การฝึกอบรมเรื่อง การตรวจสอบ บ่งชี้อันตรายและการแก้ไขปัญหาเหตุล้นถังกากของเสียอันตรายในพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก	๕	กจส.	



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๖๕ และ ร้อยละ ๒๐ ตามลำดับ																
๑. สนับสนุนการดำเนินงาน องค์ความรู้และคู่มือทางวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น												วงเงิน: ๐.๒๘ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: -	กจส.			
๑.๑ จัดทำคู่มือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คู่มือจำนวน ๑ เรื่อง - การพัฒนาระบบ การคัดแยกขยะมูลฝอย การจัดการขยะอินทรีย์														ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	สลช.
๒. สนับสนุนการดำเนินงานและความรู้ทางวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น																
๒.๑ การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง	จำนวน ๔ ครั้ง														วงเงิน: ๑.๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๑.๐๐๔๘ ล้านบาท ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	ภัทรภร/ ๒๔๘๒
๒.๒ ติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหา	จำนวน ๑๐ แห่ง														วงเงิน: ๐.๐๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๕๖๖ ล้านบาท ๑. ลงพื้นที่ติดตามสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รวม ๑๕ แห่ง ได้แก่ - อบต.เขาไชยราช (จ.ชุมพร) อบต.ศาลาด่าน (จ.กระบี่) ทต.ท่าวังผา (จ.น่าน) ทม.นครพนม ทต.ธาตุพนม (จ.นครพนม) ทต.นากลาง ทม.หนองบัวลำภู ทต.โนนสัง (จ.หนองบัวลำภู) ทต.ปราณบุรี (จ.ประจวบคีรีขันธ์) อบจ.ลำปาง (จ.ลำปาง) ทต.ป่าเมต (จ.แพร่) ทม.สองพี่น้อง (สุพรรณบุรี) ทต.ห้วยพลู (นครปฐม) ทต.แสนตุง (ตราด) ทต.เกาะคา (ลำปาง) ๒. จัดทำและส่งข้อเสนอแนะแนวทางการ การแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแล้ว รวม ๑๑ แห่ง ได้แก่	ภัทรภร/ ๒๔๘๒

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
														- ทต.ท่าวังผา (จ.น่าน) อบต.ศาลาด่าน (จ.กระบี่) อบต.เขาไชยราช (จ.ชุมพร) ทม.นครพนม ทต.ธาตุพนม (จ.นครพนม) ทต.นากลาง ทม.หนองบัวลำภู ทต.โนนสัง (จ.หนองบัวลำภู) ทต.ห้วยพลู (นครปฐม) ทต.แสนตุง (ตราด) ทต.เกาะคา (ลำปาง)	
๓. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน การดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โดยรอบ														วงเงิน ๐.๑๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: -	กจส.
๑) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ	(ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ระดับความเป็นเลิศของสถานที่กำจัดขยะ โดยการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณ	←→												- กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ระดับความเป็นเลิศของสถานที่กำจัดขยะ โดยการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบ บริเวณ” ในวันที่ ๔ ก.ค. ๖๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	ทวิชัย/ ๒๔๘๐
๒) ยก (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง Performance Standard					←→										
๓) รับฟังความคิดเห็น								←→							
๔) ปรับแก้ไข									←→						
๕) เสนอต่อผู้บริหาร คพ.												←→			
๔. การสำรวจข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ														วงเงิน: ๐.๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: -	กจส.
๑) ปรับปรุงและจัดทำรายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน และคู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยตามแบบ คพ. ๑ ๒ และ ๓ ปี ๒๕๖๒	รายงานสถานการณ์ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑	←→												- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างพิมพ์รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	ทวิชัย/ ๒๔๘๐
๒) นำเสนอรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานและคู่มือต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้กับ สสจ. และ ทสจ.					←→										
๓) ชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ปี ๒๕๖๒ ให้กับหน่วยงานต่างๆ					←→										
๔) รวบรวมข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖๑ จากหน่วยงานต่างๆ					←→										
๕) ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล ปี ๒๕๖๑ ที่รวบรวมได้					←→										

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๖) จัดทำ (ร่าง) รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ และเสนอผู้บริหาร						←→											
๗) ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) รายงานฯ ตามข้อคิดเห็นผู้บริหาร									←→								
๘) จัดทำรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑											←→						
๙) เผยแพร่และจัดส่งรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง													←→				
๕. โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (Quick Win)												วงเงิน: ๒.๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๖๓๒๖ ล้านบาท	กจส.				
๕.๑ ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดทราบ	จำนวน ๒๐ กระทรวง			←→													
๕.๒ ดำเนินตามมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ							←→							←→			
๕.๓ พัฒนาระบบการรายงานผล แบบ E-Report										←→							
๖. สนับสนุนข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟมและบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก												วงเงิน: ๓.๑๘๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: -	กจส.				
๖.๑ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพลาสติกเพื่อจัดทำกลไก การพัฒนามาตรการการจัดการขยะพลาสติก ตามแนวคิด Material Flow Analysis	ผลการศึกษแล้วเสร็จ																
๗. การจัดการของเสียอันตรายชุมชนและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์												วงเงิน: ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: -					
๗.๑ ศูนย์ประสานและเผยแพร่ความรู้ และข้อมูล ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	มีศูนย์ประสาน และเผยแพร่ ความรู้ และข้อมูล																
												ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	เขตชัย/ ๒๔๑๓				

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<p>๗.๒ สนับสนุนจังหวัด และ อปท. ให้มีรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกต้อง และดำเนินงานศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ</p> <p>๑) วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>๒) ศึกษา จัดทำรูปแบบอาคารศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ และจัดทำแนวทางในการสนับสนุนจังหวัด และ อปท. ให้มีรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน</p> <p>๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ อปท.</p> <p>๔) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ และรูปแบบการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน</p>	<p>๑. รูปแบบการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่ อปท.</p> <p>๒. รูปแบบอาคารศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ ในพื้นที่ อปท.</p>													<p>วงเงิน: ๐.๓ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๕๗๕ ล้านบาท</p> <p>- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการรายงานปริมาณการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ปี ๒๕๖๒</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๕</p>	<p>กุลชา/ ๒๔๑๓</p>
<p>๗.๓ จัดทำอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.</p>	<p>อนุบัญญัติ จำนวน ๒ เรื่อง</p>													<p>- ยกเลิกกิจกรรมนี้-</p> <p>เนื่องจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ค้างการพิจารณาในวาระ ๒ และวาระ ๓ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเปลี่ยนเป็นการเสนอมาตรการการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อคณะรัฐมนตรี</p>	<p>เชิดชัย/ ๒๔๑๓</p>
<p>๗.๔ โครงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก (Quick Win)</p> <p>๑) กำหนดมาตรการ/เงื่อนไข ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก</p> <p>๒) นำมาตรการ/เงื่อนไข ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก ไปใช้ในพื้นที่ และ</p>	<p>มาตรการและเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก</p>													<p>วงเงิน: ๐.๑ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๖๑๐ ล้านบาท</p> <p>- จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๒</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๕</p>	<p>อภรณ์/ ๒๔๒๐</p>

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
<p>๑๑. จัดทำกฎหมายรองรับการอนุวัติตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>๑) จัดประชุมหารือการกำหนดพิกัดศุลกากรของผลิตภัณฑ์ที่เติมปรอทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) จัดประชุมคณะทำงานด้านกฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท</p>	กฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท														<p>วงเงิน: ๐.๐๒๕ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๐๐๕๙ ล้านบาท</p> <p>- เสนอความคืบหน้าการออกกฎหมายเพิ่มเติมภายใต้พันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะ เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๒</p> <p>- แจงเวียนคณะกรรมการอนุสัญญามินามาตะ เพื่อรวบรวมเสนอสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ภายในวันที่ ๑ ส.ค. ๖๒</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ๙๕</p>	นภาพร/ ๒๔๒๖
<p>คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินในแหล่งน้ำที่รับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภท ๓ ขึ้นไป) ร้อยละ ๗๘ (จำนวน ๕๑ แหล่ง จากทั้งหมด ๖๕ แหล่ง)</p>																
<p>๑๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต</p>													กจน.			
๑๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย ๑๖ แหล่งน้ำ													<p>วงเงิน: ๐.๗๓๘๓ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๘๕๓๑ ล้านบาท</p> <p>- จัดประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการยกระดับแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๒ แล้วเสร็จ</p> <p>ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐</p>	เพ็ญพิชชา/ ๒๑๙๕	
๑) กำหนดพื้นที่เป้าหมาย		↔														
๒) ยกร่างแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำ ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาและประชุมหารือร่วมกับ สสจ. ทสจ.		↔														
๓) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			↔													
๔) จัดงานประชารัฐร่วมใจ ยกระดับคุณภาพน้ำ				↔												
๕) หน่วยงานร่วมกันดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำ					↔											
๖) ติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน						↔					↔					
๑๒.๒ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการน้ำเสียชุมชน และติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ปี ๒๕๖๒	มีการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่มีอยู่เดิม													<p>วงเงิน: ๐.๒๙๕๐ ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๒๖๓ ล้านบาท</p> <p>๑. ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการจัดการน้ำเสียชุมชน รวม ๒ แห่ง ได้แก่</p> <p>- ทต.อรัญญิก (จ.พิษณุโลก) ทต.ช้างเผือก (จ.เชียงใหม่)</p>	ชลาทิพย์/ ๒๑๖๘	
๑) ทบทวนพื้นที่เป้าหมาย (พื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างระบบ/พื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบ)		↔														
๒) ประสาน สสจ. เรื่องรูปแบบการจัดทำรายงานและ			↔													

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
แผนการลงพื้นที่ติดตามประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียและเก็บตัวอย่าง														๒. ลงพื้นที่ติดตามระบบบำบัดน้ำเสีย โดย สสภ. รวม ๘๒ แห่ง		
๓) ลงพื้นที่ติดตามประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างระบบ และการให้คำแนะนำในการจัดการน้ำเสียชุมชน					←	←	←	←	←	←	←	←	←	ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๐		
๔) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับ สสภ. ๑ - ๑๖											↔	↔				
๕) สรุปผลการดำเนินงาน									↔	↔		↔				
๑๒.๓ จัดทำระบบอนุญาตระบายมลพิษ (permitting system)	๑) แนวทางการกำหนดปริมาณการระบายมลพิษ				←	←								วงเงิน: ๑.๔๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - พิจารณารายงานโครงการ ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	วรญา/ ๒๑๗๖	
๑) ศึกษาความเหมาะสมของวิธีการกำหนดปริมาณการระบายมลพิษสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษ				↔		↔		↔								
๒) จัดประชุมคณะทำงานเตรียมการระบบอนุญาตระบายมลพิษ	๒) แนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมการระบายมลพิษ				←	←	←									
๓) จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ครั้งที่ ๒ พิจารณา (ร่าง) แนวทางการกำหนดปริมาณการระบายมลพิษสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละชนิด								↔	↔							
๔) ศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมการระบายมลพิษ								↔	↔							
๕) จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ครั้งที่ ๓ พิจารณา (ร่าง) แนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมการระบายมลพิษ								↔	↔							
๖) จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานในการจัดทำระบบอนุญาตระบายมลพิษ							↔					↔				
๑๒.๔ โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำลุ่มน้ำป่าสัก	ลุ่มน้ำป่าสัก													วงเงิน ๑๓.๔๓๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย - ล้านบาท - อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีคัดเลือก ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๕	ยีนยง/ ๒๒๐๗	
๑) ดำเนินกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา				←	←											
๒) จัดทำแผนการดำเนินโครงการ						↔										
๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล						←	←									

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ			
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๒) สนับสนุนการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สนับสนุนการแก้ไขปัญหาร้อยละ ๑๐๐														จำนวน ๓๑๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓๓ เรื่อง - ได้รับแจ้งเรื่องขอความอนุเคราะห์เดือน ต.ค. ๖๑- มิ.ย. ๖๒ จำนวน ๖๒ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๖ เรื่อง ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๕	๒๕๔๘/ ๒๒๒๒	
๓) สร้างระบบออนไลน์เพื่อให้ประชาชนรายงานข้อมูลการปล่อยมลพิษ เช่น ส่งภาพถ่าย รถยนต์ปล่อยควันดำ การลักลอบปล่อยน้ำเสีย	มีระบบรับแจ้งปัญหา มลพิษออนไลน์														ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๑๐๐	จิตติมา/ ๒๒๒๒	
๑๓.๔ การเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย															วงเงิน : ๐.๖๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : ๐.๐๙๑๔ ล้านบาท ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๕	อัญชลี/ ๒๕๐๔ ธวัชชัย/ ๒๕๒๒	
๑) เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ	จำนวน ๑ ครั้ง								↔						- กำหนดจัดฝึกอบรมให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ จำนวน ๑ ครั้ง ในช่วงเดือน ก.ค. ๖๒		
๒) พนักงานเจ้าหน้าที่	จำนวน ๒ ครั้ง (กรุงเทพมหานคร และชลบุรี)			↔			↔								- จัดการฝึกอบรมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ ครั้ง แล้วเสร็จ		
๓) แหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน ๑ ครั้ง					↔									- จัดการฝึกอบรมในพื้นที่แหล่งกำเนิดมลพิษ จำนวน ๑ ครั้ง แล้วเสร็จ		
คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น (๔ พื้นที่)																	
๑๔. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	ฝุ่นละอองในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๗																กจอ.
๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและจัดประชุมเตรียมการ			↔													วงเงิน: ๑.๗๓๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๗๗๗๓๔๔ ล้านบาท	สผป./ สมช.
๒) ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศ																- ติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศ และรายงานสู่สาธารณะเป็นประจำทุกวัน	๒๓๑๖/ ๒๓๑๓
๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในระดับพื้นที่																- เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่	

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ		
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๓) เสนอร่างมาตรฐานต่อ กก.คพ. ๔) ปรับแก้ตามความเห็น กก.คพ. ๕) เสนอร่างมาตรฐานต่อ กก.वल.															และเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรมลงนามในประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมต่อไป ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	
๑๖.๓ มาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เทียบเท่ามาตรฐานยูโร ๕ ๑) ศึกษาข้อมูล Emission Inventory เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การประเมิน Cost-Benefit ๒) ศึกษาข้อมูล Cost-Benefit เพื่อการบังคับใช้มาตรฐาน ยูโร ๕ สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ๓) จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำวาระเสนอคณะกรรมการ กำหนดมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจาก ยานพาหนะ ๔) คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการระบายมลพิษทาง อากาศจากยานพาหนะให้ความเห็นชอบ ๕) อคพ. เห็นชอบให้เสนอวาระเข้าที่ประชุม กก.คพ															วงเงิน: ๑.๕๗๒๖ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๙๕๑๓๐ ล้านบาท - ได้ผลการศึกษา Emission Inventory และ Cost-Benefit เพื่อการบังคับใช้มาตรฐาน ยูโร ๕ สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง - จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำวาระเสนอ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน การระบายมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๗๐	สมย./ ๒๒๗๒
๑๖.๔ โครงการทบทวนแหล่งกำเนิดมลพิษประเภททำเทียบเรือ สะพานปลา และกิจการแพปลา ๑) นำเสนอแนวทางการทบทวนฯ ต่อคณะอนุกรรมการประสาน การจัดการสิ่งแวดล้อมจากการเกษตรกรรม ๒) สํารวจ และเก็บข้อมูลกิจการแพปลา ตลาดกลางซื้อขาย สินค้าสัตว์น้ำ ๓) สรุปผลการสำรวจและเก็บข้อมูล จัดทำแนวทางการทบทวน กิจการแพปลา ๔) จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและรับฟัง ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑. ผลการประชุม รับฟังความคิดเห็น ต่อการทบทวน กิจการแพปลา และตลาดกลาง ซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ๒. ระเบียบวาระ การทบทวน กิจการแพปลา														วงเงิน: ๐.๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๗๓๑ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลการลงสำรวจพื้นที่ ปี ๒๕๖๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๖๕	นฤมล/ ๒๒๑๗

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔) หน่วยงานร่วมกันดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำ															
๕) ติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน															
๑๗.๒ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากใช้ความเค็ม ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด	รายงานผลการ ตรวจวัดคุณภาพ น้ำจากบ่อเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำเค็มใน พื้นที่น้ำจืด													วงเงิน: ๐.๑๗ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๑๑๐๐ ล้านบาท - ดำเนินการสำรวจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ในพื้นที่น้ำจืดแล้วเสร็จ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๘๐	ดุสิต/ ๒๑๓๘
๑) คัดเลือกพื้นที่															
๒) จัดทำแผนสำรวจและติดตามตรวจสอบ															
๓) ออกสำรวจติดตามตรวจสอบ															
๔) จัดทำสรุปรายงานผล															
๑๗.๓ จัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้โครงการ พระราชดำริ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่	มีระบบบำบัดน้ำเสีย													วงเงิน: ๐.๒๘๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: ๐.๒๓๖๓ ล้านบาท - ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการ ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย แก่ผู้เข้าร่วม อบรม จำนวน ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย ๖๒ ร้อยละความก้าวหน้า: ร้อยละ ๙๐	ชลาลัย/ ๒๑๖๘
๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง															
๒) เริ่มดำเนินการเข้าพื้นที่และทำการก่อสร้าง															
๓) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับพื้นที่และปลูกหญ้าพร้อมคืนพื้นที่															
๔) ทดสอบ/ตรวจสอบการทำงานของระบบร่วมกับ คณะกรรมการตรวจการจ้าง															
๕) คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง															
๖) ติดตามประสิทธิภาพระบบ															
๗) สรุปผลการดำเนินงาน															
๑๘. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ															
๑๘.๑ โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	ความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ ร้อยละ ๖๘													วงเงิน: ๓๑.๐๖๐๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย: - ล้านบาท - แผนการดำเนินงานถัดไป ก่อสร้างหลุมฝังกลบ แบบปลอดภัย การทดสอบคัดตะกอน งานชุด บ่อบำบัดน้ำเสีย งานฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่ และ	ชนชนก/ ๒๑๕๕
๑) งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยพร้อมองค์ประกอบต่างๆ															
๒) งานคัดตะกอนในลำห้วยคลิตี้และหน้าฝาย															
๓) งานฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิม															

โครงการ/กิจกรรม/งานสำคัญ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	เป้าหมายการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ร้อยละ ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒๐.๒ พัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๑) ปรับปรุง/พัฒนาเกณฑ์ฯ และประชุมคณะกรรมการเทคนิค ๒) ดำเนินการเสนอเกณฑ์ข้อกำหนดฯ ต่อ กก.คพ. เพื่อให้ความเห็นชอบ	พั ฒ น า ห รื อ ป รั บ ปรุง เกณฑ์ฯ อย่างน้อย ๕ เกณฑ์														- เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการเทคนิค สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๔๕	โมธิณี/ ๒๐๙๑
๒๑. การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการ คพ. ระยะ ๕ ปี														วงเงิน ๐.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย:	กยพ.	
๑) หาหรือแนวทางการจัดประชุมการระดมความคิดเห็น ๒) ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมกัน กำหนดทิศทางและเสนอประเด็นสำคัญในการจัดทำแผนฯ ๓) รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก ๔) ยกร่างแผนกลยุทธ์องค์กร คพ. ระยะ ๕ ปี ๕) รับฟังความเห็นจากบุคลากรทุกระดับผู้บริหาร ผอ.ส่วนงาน และผู้ปฏิบัติงาน ๖) ปรับแก้ไขร่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ คพ. ระยะ ๕ ปี ๗) เสนอร่างแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการ คพ. ระยะ ๕ ปี ต่อ อคพ.	แ ผน ก ล ุ ฎ ์ อ ่ง ค ์ ก ร ค พ. ร ะ ย ะ ๕ ปี														- เสนอรูปแบบและแนวทางแผนการ ดำเนินงานการประชุมเพื่อยกร่างแผน กลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการ คพ. ระยะ ๕ ปี ให้ อคพ. พิจารณา โดย อคพ. รับทราบ และให้รองโยบาย รมว.ทส. ต่อไป <u>ร้อยละความก้าวหน้า</u> : ร้อยละ ๑๐	ธนวัฒน์/ ๒๕๕๙